

DOKUMENTACIJA

OBJEKTNO ORIJENTISANA ANALIZA I DIZAJN

TEMA: DIABETES TRACKER

GRUPA: 9

TIM: ZiD

ČLANOVI TIMA:

Damir Pozderac

Zerina Ramić

Redni broj	Aktivnost	Datum	Napomena
1)	Prvi projektni zadatak	14.03.2018	Početak rada sa GitHubom i kreiranje timova
2)	Opis projektnog zadatka(opis teme i funkcionalnosti)	21.03.2018	Oba člana tima su radili zajedno, a commit na GitHub je uradila Zerina Ramić
3)	Kreiranje UseCase dijagrama, scenarija i toka događaja	21.03.2018	Oba člana tima su radili zajedno
4)	Kreiranje blank UWP projekta	21.03.2018	Oba člana tima su radili zajedno, a commit na GitHub je uradio Damir Pozderac
5)	Dijagram aktivnosti	28.03.2018	Oba člana tima su radili zajedno
6)	Kreiranje prototipa	28.03.2018	Oba člana tima su radili zajedno
7)	Kreiranje korisničkog interfejsa	03.04.2018	Implementacija adaptivnog interfejsa za administrativni dio aplikacije; Oba člana tima su radili zajedno
8)	Dijagram klasa	03.04.2018	Oba člana tima su radili zajedno
9)	Redizajniranje dijagrama klasa	02.05.2018	Dijagram klasa je redizajniran tako da prati MVVM patern; Oba člana tima su radili zajedno
10)	Završetak implementacije UWP dijela aplikacije	09.05.2018	Urađena implementacija administrativnog dijela aplikacije za koji je prethodno napravljen adaptivni interfejs; Oba člana tima su radili zajedno
11)	Dijagram sekvenci i komunikacije	15.05.2018	Oba člana tima su radili zajedno
12)	Design paterni	30.05.2018	Oba člana tima su radili zajedno; Zerina Ramić je commitala Kreacijske paterne, a Damir Pozderac je commitao Strukturalne paterne
13)	Rad na projektu, dijagrami komponenti, paketa i raspoređivanja	05.06.2018	Oba člana tima su radili zajedno
14)	Nastavak rada na projektu	07.06.2018	Povezivanje sa Azure bazom podataka, implementacija ASP .NET i WEB API servis dijela aplikacije; Oba člana tima su radili zajedno